

春江橋架替工事(その2) 工事説明会

令和5年8月29日(火)
一之江コミュニティ会館

令和5年8月30日(水)
椿中央会館

江戸川区

【次第】

一、挨拶

二、職員・受注者紹介

三、工事内容等説明

四、質疑応答

【本日の説明内容】

1.春江橋架替計画の概要

2.春江橋架替工事(その2)について

- ・ 工事内容
- ・ 工事スケジュール
- ・ 工事の進め方

春江橋架替計画の概要


春江橋 (旧橋)

【架設年】 車道橋：昭和35年(供用62年)
歩道橋：昭和50年

【橋 長】 119.0m

【幅 員】 車道橋：4.50m 歩道橋：2.25m


【構 造】 7径間単純鈹桁橋



< 歩道橋の先行撤去 >

- H30. 9：歩道橋脚穴あき損傷発見
- H30.11：緊急補修工事（当て板補修）
- H31. 2：車両通行止め
- R元. 7：歩道橋上部撤去
車道橋「自転車・歩行者道」化

春江橋 (新橋イメージパース)



架替事業 スケジュール

工事期間 7年

年度 工種	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
仮人道橋	仮人道橋設置 旧橋撤去							仮人道橋 撤去
下部工		橋台	橋台	橋脚	橋脚			開通 目標
上部工						橋桁 製作・架設	仕上	
関連工事				堤防 耐震	堤防 耐震	取付 道路		

仮人道橋の設置


令和4年12月17日供用開始
[春江橋(旧橋)閉鎖]



春江橋(旧橋)お別れイベント

令和4年12月18日(日)


参加者：346名



旧橋撤去の状況



旧橋撤去の状況




旧橋撤去の状況



春江橋架替工事(その2)について

春江橋架替工事(その2)



< 作業時間 >

平日 8:00 ~ 18:00 (準備・片付け含む)

やむを得ず土曜・日曜・祭日に作業する場合があります

春江橋架替工事(その2)スケジュール

	令和5年度							令和6年度				
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
	出水期			湯水期							出水期	
① しゅんせつ		→										
② 仮締切工				→								
③ 旧橋台撤去						→						
④ 橋台工							→ 杭基礎工		→ 躯体工			
⑤ 旧橋脚撤去							→					

本日の工事説明会

① しゅんせつ



春江橋架替工事(その1)

② 仮締切工



松本橋架替工事

② 仮締切工



松本橋架替工事

② 仮締切工(作業構台)



松本橋架替工事

③ 旧橋台撤去



松本橋架替工事

③ 旧橋台撤去



松本橋架替工事

④ 橋台工(杭基礎工)



松本橋架替工事

④ 橋台工(躯体工)



松本橋架替工事

④ 橋台工(躯体工)



松本橋架替工事

橋台部_その2 工事完了時



松本橋架替工事

⑤ 旧橋脚撤去



⑤ 旧橋脚撤去(仮締切)



春江橋架替工事(その1)

⑤ 旧橋脚撤去(下部工)



春江橋架替工事(その1)

⑤ 旧橋脚撤去(基礎杭)



春江橋架替工事(その1)

工事用車両の通行について



工事用車両は走行速度を落とし(20km/h以下)騒音や振動が出ないように努めます

交通誘導員を適宜配置するなど安全確保を徹底します

通学時間帯に配慮した計画とします

一之江側 歩行者・自転車の通行について

