# 景観まちづくりワークショップ　今後の活動スケジュール

## ＜Aグループ＞　　活動名：水辺の景観まちづくり活動

| 項目 | H23.7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | H24.1 | 2 | 3 | H24.4～ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中川護岸の清掃活動<br>（花壇については河川管理者と協議を進めます。） | | | | | 定期的に活動を行います。 | | | | | |
| 旧江戸川の河川の緑化<br>（花壇、ツタなど） | 活動場所の調整 | | ○ | ９月以降に活動を行います。 | | | | | | |
| 護岸の散歩<br>（防災の観点で眺めてみよう） | 7/13 | 体験授業の検討 | | | | | | | | |
| 身近な水路でカヤック・カヌー | カヤック体験等の活動を企画していきます。 | | | | | | | | | |
| ワークショップ全体会 | | | | WS中間報告 | | | | アダプト交流会 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |