景観まちづくりワークショップ　今後の活動スケジュール

＜Bグループ＞　　活動名：あじさい街道づくり

項目	H23.7	8	9	10	11	12	H24.1	2	3	H24.4～
全体スケジュール				WS中間報告				アダプト交流会		
調査	現地調査 7/16	活動場所の決定								
苗木育て			鉢植え作業							
移植活動				移植作業						
メンテナンス等										