	令和方	令和元年度		令和2年度		令和3年度		4年度	令和5年度	令和	06年度	令和7年度	令和	18年度	令和9年度		令和10年度		令和11年	度	令和12年度	令和	113年度	令和14年度
東小松川小学校		基本構想基本計画	基本設計•実施設計			ē		女築工事		校庭。外横工事														
上小岩小学校 注1		基本構想基本計画		基本設計	• 実施設計		油油		亦調査 等 注2			改築工事		事			校庭・外構工事 遺跡調査 注2							
下鎌田小学校 注3				基本構想基本計画		基本設計	• 実施設計		5	汝築工事		校庭。 外構 工事							'					
下小岩小学校 注4				基本構想基本計画	(想 基本設計		• 実施設計		改築工事		校庭。 外權 工事													
小岩第一中学校				基本構想基本計画		基本設計	• 実施設計			改築工事	3	校庭	外構工事											
一之江小学校				1		基本構想 基本計画		基本設計。	実施設計			改築工事		#S	を庭・ 外構 工事									
第 西第二中学校						基本構想 基本計画		基本設計(実施設計				改	秦工事			校庭・外	第工事						
平井南小学校								基本構想基本計画	基本設計	・実施設計	t				改業	江事	1	校覧外工	護・構					
中小岩小学校								基本構想基本計画	基本設計	・実施設計	t				ā	汝築工事		'	校庭・外構コ	I.				
鹿骨松本小学校 注5								基本構想基本計画	基本設計	・実施設計	t				改築工	事		校庭 外構 工事						
小松川小学校。 平井東小学校 統合校 注6									基本構想基本計画		基本設計	• 実施設計					改領	€I#	'	校庭外構工事	•			
鎌田小学校									基本構想基本計画		基本設計	• 実施設計					i	改築工事			校庭・外構工事			
江戸川小学校。 下鎌田東小学校 統合校 主7												基本構想 基本計画		基本設計・実施設計		改築工事			1 91		E			
松江第一中学校												基本構想基本計画	基	基本股計•実施股計			改築工事						校庭・外構工事	