	令和元	合和元年度 令		令和2年度		令和3年度		丰度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		令和8年度		令和9年度	令和	10年度	令和11年度		f	令和12年度	令和1	3年度	令和14年度
上小岩小学校 (注1)		基本構想 基本計画		基本設計・	• 実施設計		達		亦調査 等						改築工事		8	校庭。外構工事 遺跡調査						
下鎌田小学校 (注2)				基本構想基本計画		基本設計	・実施設計		3	築工事	校庭。 外構 工事													
\岩第一中学校				基本構想基本計画	基本設計・実施影		• 実施設計	施設計		改築工事		を庭・外構工	፪・外構工事											
-之江小学校						基本構想基本計画	1	基本設計・	実施設計		改築工事			校庭外工	博									
5 西第二中学校						基本構想基本計画	1	基本設計・	宇施設計					2\$5	築工事	,	校庭・	外構工事						
² 井南小学校							1	基本構想 基本計画	基本設計(実施設計					改築工事		校i 外 工	庭・ 小構 事						
小岩小学校							1	基本構想 基本計画	基本設計(実施設計					改築工事	i		校庭・	外構工事					
簡骨松本小学校 (注3)							į	基本構想基本計画	基本設計。	実施設計					改築工事		校庭 外構 工事							
N松川小学校。 7井東小学校 16台校 (注4)									基本構想基本計画	基本設計	• 実施設計						改築工事		10	庭。 外構 工事				
細小学校									基本構想基本計画	基本設計	• 実施設計						改築工事			校	庭•外構工事			
エ戸川小学校・ F鎌田東小学校 統合校 (注5)										基本構想基本計画		基本設計・実施設計				改築工事					校庭。 外構工事			
公江第一中学校											基本構想基本計画		基本設計・実施設計				改築工事					校庭	• 外構工事	