

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	
上小岩小学校 (注1)		基本構想 基本計画	基本設計・実施設計		選牌調査 等 及Z			改築工事			校庭・外構工事 選牌調査							
小岩第一中学校		基本構想 基本計画	基本設計・実施設計		改築工事			校庭・外構工事										
一之江小学校			基本構想 基本計画	基本設計・実施設計		改築工事			校庭・ 外構 工事									
堀西第二中学校			基本構想 基本計画	基本設計・実施設計				改築工事			校庭・外構工事							
平井南小学校				基本構想 基本計画	基本設計・実施設計				改築工事			校庭・ 外構 工事						
中小岩小学校				基本構想 基本計画	基本設計・実施設計				改築工事			校庭・外構工事						
麩倉松本小学校 (注2)				基本構想 基本計画	基本設計・実施設計				改築工事			校庭・ 外構 工事						
小坂川小学校・ 平井東小学校 統合校 (注3)				基本構想 基本計画	基本設計・実施設計				改築工事			校庭・ 外構 工事						
鎌田小学校				基本構想 基本計画	基本設計・実施設計									改築工事		校庭・外構工事		
江戸川小学校・ 下鎌田東小学校 統合校 (注4)						基本構想 基本計画	基本設計・実施設計		改築工事			校庭・ 外構工事						
松江第一中学校						基本構想 基本計画	基本設計・実施設計		改築工事			校庭・外構工事						
鹿本中学校・ 上一色中学校 統合校 (注5)						基本構想 基本計画	基本設計・実施設計		改築工事			解体	校庭・ 外構工事					