

下小岩小・下小岩第二小 統合・改築事業スケジュール

	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
改築スケジュール	<p>新校舎の設計</p> <p>下小岩小敷地</p> <p>仮設校舎建設 (7月～12月工事予定)</p> <p>仮設校舎利用</p>	<p>下小岩第二小敷地</p> <p>旧校舎解体</p> <p>新校舎建設</p> <p>下小岩小の既存校舎及び仮設校舎で学校運営を開始</p>		<p>新校舎利用</p> <p>校庭・外構整備</p> <p>校庭代替期間(校庭利用不可)</p> <p>仮設校舎解体</p> <p>近隣の小中学校の校庭や運動公園などを代替地として利用できるように調整します。</p>
	<p>統合に関する諸課題について、協議・検討を行います。</p> <p>合同会議</p> <p>統合準備委員会</p> <p>学校を中心に、教育内容や学校運営などに関する具体的な事項について協議・検討を行います。</p>	<p>学校統合</p>		
事業概要	<p>下小岩第二小学校</p> <p>下小岩小学校</p> <p>仮設校舎</p> <p>令和 4 年度中に敷地の一部に仮設校舎を建設</p>	<p>下小岩第二小学校</p> <p>下小岩小学校</p> <p>仮設校舎</p> <p>既存校舎解体工事及び新校舎建設工事</p>	<p>下小岩第二小学校</p> <p>下小岩小学校</p> <p>仮設校舎</p> <p>下小岩小の既存校舎及び仮設校舎で学校運営を開始</p>	<p>下小岩第二小学校</p> <p>下小岩小学校</p> <p>校庭・外構整備</p> <p>仮設校舎解体工事</p> <p>新校舎完成</p>
	<ul style="list-style-type: none"> 令和 4 年度末までは、下小岩小・下小岩第二小ともに、既存校舎で学校運営を行います。 令和 4 年 7 月頃から、下小岩小の敷地内に不足教室を補う仮設校舎を建設します。 	<ul style="list-style-type: none"> 令和 5 年 4 月に統合し、令和 6 年度末まで下小岩小の既存校舎及び仮設校舎で学校運営を行います。 その間、下小岩第二小の校舎解体工事及び同敷地での新校舎建設工事を行います。 		<ul style="list-style-type: none"> 下小岩第二小敷地に建設された新校舎で学校運営を開始します。 令和 7 年度は校庭・外構整備工事を行うため、近隣校の校庭利用などを調整します。