

# 春江橋架替工事（その1）工事説明会 配布資料

## 工事スケジュール

	令和4年度							令和5年度		
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
	出水期		湯水期							出水期
①高水敷内 仮設道路		設置		設置						撤去
②浚渫										
③仮人道橋 設置				新橋完成まで自転車・歩行者が利用						
④橋桁撤去										
⑤橋脚撤去										

## 施工範囲



【問合せ先】江戸川区 土木部 街路橋梁課 工事係  
 担当：上戸、原口、吉成、玉貴  
 電話：03 - 5662 - 1895

memo

A large rectangular frame containing 18 horizontal dashed lines, intended for writing a memo. The lines are evenly spaced and extend across the width of the frame.