


春江橋架替工事（その2）工事説明会 配布資料

工事スケジュール

	令和5年度							令和6年度				
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
	出水期			渇水期							出水期	
① しゅんせつ		▶										
② 仮締切工				▶								
③ 旧橋台撤去						▶						
④ 橋台工							▶ 杭基礎工		▶ 躯体工			
⑤ 旧橋脚撤去							▶					

本日の工事説明会

施工範囲



【問合せ先】江戸川区 土木部 街路橋梁課 工事係
 担当：上戸、原口、吉成、中里
 電話：03 - 5662 - 1895

memo

A large rectangular frame containing 18 horizontal dashed lines, intended for writing a memo. The lines are evenly spaced and extend across the width of the frame.