

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画策定	● 方向性・骨子検討	→		○ 前期計画進捗状況調査	→	● 素案の議論	→		○ 素案調整	● 素案の完成		● 完成
庁内会議			○ 骨子等議論				○ 素案議論			○ 素案最終確認		
庁外関係	子ども・子育て 応援会議			◎ 7/5 骨子等の確認					◎ 12/11 素案の確認	◎ 1/21 最終案の確認		
外部意見				○ 子ども団体アンケート	→	○ 子どもの意見聴取	→			◎ 1/15 児童福祉審議会	◎ 2/1～3/2 パブリックコメント	○ 回答作成・修正検討