

令和7年度 希望型指名競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

※ 次の1～6のいずれかに該当する場合に内容を更新します。

1 案件を追加する場合、2 件名を変更する場合、3 業種を変更する場合、4 入札方法を変更する場合、5 案件を中止する場合、6 工事成績条件を付与または解除する場合

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
1		道路舗装工事(その4)	中央四丁目	道路舗装工事	5.5	85,591	切削オーバーレイ	落札	保全課	
2		道路舗装工事(その5)	北小岩二丁目	道路舗装工事	4	24,920	歩道舗装、高木除伐、30・40型舗装版打換	落札	保全課	
3		道路舗装工事(その3)	平井一丁目、小松川一丁目	道路舗装工事	6	43,784	切削オーバーレイ、30・40型舗装版打換、L形溝取替	落札	保全課	
4		道路舗装工事(その7)	江戸川五丁目、東葛西九丁目	道路舗装工事	4.5	31,476	切削オーバーレイ、歩道舗装	落札	保全課	
5		密集住宅市街地整備促進事業道路舗装工事(その1)	南小岩八丁目	道路舗装工事	3.5	19,866	30・40型舗装版打換、L形溝新設	落札	保全課	
6		道路舗装工事(その8)	南葛西四丁目	道路舗装工事	5	79,735	歩道舗装、高木除伐	落札	保全課	
7		道路舗装工事(その6)	西一之江四丁目	道路舗装工事	5	52,830	切削オーバーレイ、歩道舗装	落札	保全課	
8		道路舗装工事(その1)	平井六丁目	道路舗装工事	5	102,594	切削オーバーレイ、30・40型舗装版打換、L形溝取替	第3	保全課	
9		道路舗装工事(その15)	東松本一丁目、北篠崎二丁目	道路舗装工事	6	107,652	30・40型舗装版打換、L形溝取替	第3	保全課	
10		道路舗装工事(その10)	南葛西三丁目	道路舗装工事	5.5	57,636	切削オーバーレイ	第3	保全課	
11		道路舗装工事(その16)	篠崎町五丁目	道路舗装工事	5.5	41,918	30・40型舗装版打換、L形溝取替	第3	保全課	
12		道路舗装工事(その19)	東葛西九丁目	道路舗装工事	4	36,306	切削オーバーレイ、歩道舗装	第3	保全課	
13		道路舗装工事(その14)	宇喜田町、北葛西三丁目	道路舗装工事	4.5	95,055	切削オーバーレイ、L形溝取替	第4	保全課	
14		道路舗装工事(その13)	大杉五丁目	道路舗装工事	4	52,885	切削オーバーレイ	第4	保全課	
15		道路舗装工事(その9)	南葛西五丁目、臨海町五丁目	道路舗装工事	5	87,969	切削オーバーレイ、歩道舗装	第4	保全課	

令和7年度 希望型指名競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
16		道路舗装工事(その17)	南葛西五丁目	道路舗装工事	3.5	40,007	切削オーバーレイ	中止	保全課	
17		道路舗装工事(その18)	篠崎町六丁目	道路舗装工事	4.5	49,826	30・40型舗装版打換	中止	保全課	
18		南小岩七丁目土地区画整理事業に伴う造成工事 (その3)	南小岩七丁目	一般土木工事	2	3,289	車道舗装	落札	市街地開発課	
19		南小岩七丁目土地区画整理事業に伴う造成工事 (その4)	南小岩七丁目	一般土木工事	3	49,522	街築、宅地造成	第3	市街地開発課	
20		都市計画道路補助第285号線及び小岩駅南口ペデス トリアンデック橋脚部試掘工事	南小岩七・八丁目	一般土木工事	3	6,478	試験堀	発注済	市街地開発課	
21		都市計画道路補助第289号線(春江)街路整備工事 (その10)	江戸川六丁目、春江町五丁目	一般土木工事	12	86,588	街築・排水設備・電線共同溝	落札	街路橋梁課	
22		都市計画道路補助第289号線(東葛西)街路整備工 事(その1)	東葛西一丁目	一般土木工事	8	81,488	街築・排水設備・電線共同溝	落札	街路橋梁課	
23		都市計画道路補助第288・290号線(一之江)街路整 備工事(その10)	一之江六、七丁目	一般土木工事	9.5	75,958	街築・電線共同溝	落札	街路橋梁課	
24		都市計画道路補助第289号線(江戸川)街路整備工 事(その5)	江戸川五、六丁目	一般土木工事	5	51,596	街築・盛土・仮舗装	落札	街路橋梁課	
25		都市計画道路補助第288号線(北篠崎)北側坂路整 備工事	北篠崎町二丁目	一般土木工事	5	28,490	車道舗装	第3	街路橋梁課	
26		都市計画道路補助第264号線(北小岩)街路整備工 事(その15)	北小岩二丁目	一般土木工事	8.5	137,365	街築・排水設備・車道舗装	第4	街路橋梁課	
27	11/6 削除	都市計画道路補助第288・290号線(一之江)街路整 備工事(その11)	一之江六・七丁目	一般土木工事	10.5	138,242	街築・電線共同溝・車道舗装・ 自転車走行環境整備	第4	街路橋梁課	入札方法を制限付 き一般競争に変更
28		都市計画道路補助第289号線(春江)街路整備工事 (その11)	江戸川六丁目、春江町五丁目	一般土木工事	7	126,944	街築・排水設備・電線共同溝	第4	街路橋梁課	
29		都市計画道路補助第289号線(江戸川)街路整備工 事(その6)	江戸川五・六丁目	一般土木工事	8.5	114,429	街築・電線共同溝・車道舗装	第4	街路橋梁課	
30		都市計画道路補助第288号線(上篠崎)街路整備工 事(その1)	上篠崎一丁目	一般土木工事	9.5	98,132	街築・排水設備・電線共同溝	第4	街路橋梁課	
31		健康の道補修工事	上一色二丁目、興宮町	一般土木工事	3	58,825	転落防止柵取替	第3	保全課	

令和7年度 希望型指名競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
32		西葛西中学校屋内運動場手洗所改造工事	西葛西五丁目	建築工事	R7.10	41,496	屋内運動場手洗所改造工事一式	落札	施設課	
33		新堀小学校給食室改造工事	新堀一丁目	建築工事	R7.10	51,710	給食室改造工事一式	落札	施設課	
34		東葛西中学校給食室改造工事	東葛西六丁目	建築工事	R7.10	54,767	給食室改造工事一式	落札	施設課	
35		宇喜田小学校屋内運動場屋根改修工事	北葛西五丁目	建築工事	R7.8	21,149	屋内運動場屋根改修工事一式	落札	施設課	
36		都市計画道路補助第285号線買収用地杭撤去工事	南小岩八丁目	建築工事	R7.11	9,548	杭撤去工事一式	第3	施設課	
37		小松川区民施設プール改修その他工事	小松川三丁目	建築工事	R8.3	77,644	プール改修その他工事一式	落札	施設課	
38		西小岩コミュニティ会館スポーツルーム床改修その他工事	西小岩四丁目	建築工事	R7.8	36,500	スポーツルーム床改修その他工事一式	落札	施設課	
39		南篠崎保育園排煙窓改修工事	南篠崎町三丁目	建築工事	R7.8	6,244	排煙窓改修工事一式	落札	施設課	
40		平井西小学校屋内運動場手洗所改造工事	平井七丁目	建築工事	R8.2	17,820	屋内運動場手洗所改造工事一式	第3	施設課	
41		北小岩小学校屋内運動場手洗所改造工事	北小岩二丁目	建築工事	R8.2	18,205	屋内運動場手洗所改造工事一式	第3	施設課	
42		春江中学校屋内運動場手洗所改造工事	春江町二丁目	建築工事	R8.2	34,342	屋内運動場手洗所改造工事一式	第3	施設課	
43		南葛西中学校屋内運動場手洗所改造工事	南葛西五丁目	建築工事	R8.2	35,893	屋内運動場手洗所改造工事一式	第3	施設課	
44		篠崎第四小学校理科室改修工事	篠崎町八丁目	建築工事	R8.3	29,249	理科室改修工事一式	第3	施設課	
45		鹿骨中学校理科室改修工事	鹿骨二丁目	建築工事	R8.3	28,798	理科室改修工事一式	第3	施設課	
46		西葛西中学校プール改造工事	西葛西五丁目	建築工事	R8.3	67,738	プール改造工事一式	第3	施設課	
47		小岩第五中学校プール改造工事	鹿骨五丁目	建築工事	R8.2	89,243	プール改造工事一式	第3	施設課	

令和7年度 希望型指名競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
48		東葛西コミュニティ会館内部改修工事	東葛西八丁目	建築工事	R8.7	75,295	内部改修工事一式	第3	施設課	
49		大杉第二小学校廊下等改修工事	大杉三丁目	建築工事	R7.9	31,812	内部改修工事一式	落札	施設課	
50		鹿本小学校内部改修工事	松本二丁目	建築工事	R7.9	10,504	内部改修工事一式	落札	施設課	
51		小岩児童発達支援センター内部改修工事	北小岩二丁目	建築工事	R7.12	10,881	内部改修工事一式	発注済	施設課	
52		なぎさポニーランド天井改修工事	なぎさポニーランド	建築工事	4	6,000	天井改修及び天井扇設置工事一式	第3	水とみどりの課	
53		鹿骨スポーツ広場管理棟改修工事	篠崎町八丁目	建築工事	4	19,104	建築工事一式	落札	公園整備課	
54		小岩公園改修工事(その4)	北小岩六丁目	建築工事	8	146,322	公園改修工事(建築)一式	落札	公園整備課	
55	10/23 追加	小岩区民館職員通用口等改修工事	東小岩六丁目	建築工事	R8.3	5,854	内部改修工事一式	第3	小岩事務所	週休2日制確保工事対象外
56		新堀小学校給食室改造に伴う電気設備工事	新堀一丁目	電気工事	R8.1	17,764	給食室改造に伴う電気設備工事一式	落札	施設課	
57		東葛西中学校給食室改造に伴う電気設備工事	東葛西六丁目	電気工事	R8.1	19,777	給食室改造に伴う電気設備工事一式	落札	施設課	
58		小松川区民施設照明及び機械設備改修に伴う電気設備改修工事	小松川三丁目	電気工事	R8.3	88,985	照明及び機械設備改修に伴う電気設備改修工事一式	落札	施設課	
59		小松川第二小学校校庭照明設備改修工事	小松川三丁目	電気工事	R8.2	35,247	校庭照明設備改修工事一式	落札	施設課	
60		篠崎第四小学校校庭照明設備改修工事	篠崎町八丁目	電気工事	R8.2	37,485	校庭照明設備改修工事一式	発注済	施設課	
61		松江第四中学校校庭照明設備改修工事	西一之江一丁目	電気工事	R8.2	40,827	校庭照明設備改修工事一式	落札	施設課	
62		清新第二中学校校庭照明設備改修工事	清新町二丁目	電気工事	R8.2	55,866	校庭照明設備改修工事一式	落札	施設課	
63		篠崎第二中学校校庭照明設備改修工事	下篠崎町14番	電気工事	R8.2	34,701	校庭照明設備改修工事一式	落札	施設課	

令和7年度 希望型指名競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
64		新田小学校受変電設備改修工事	西葛西八丁目	電気工事	R8.9	31,502	受変電設備改修工事一式	落札	施設課	週休2日制確保工事対象外
65		清新第二中学校受変電設備改修工事	清新町二丁目	電気工事	R8.9	38,757	受変電設備改修工事一式	落札	施設課	週休2日制確保工事対象外
66		総合区民ホール高調波抑制設備改修工事	船堀四丁目	電気工事	R9.3	87,280	高調波抑制設備改修工事一式	発注済	施設課	
67		東葛西コミュニティ会館照明及び機械設備改修に伴う電気設備改修工事	東葛西八丁目	電気工事	R8.9	117,491	照明及び機械設備改修に伴う電気設備改修工事一式	発注済	施設課	
68		障害者支援ハウス照明及び機械設備改修に伴う電気設備改修工事	中葛西二丁目	電気工事	R7.12	6,800	照明及び機械設備改修に伴う電気設備改修工事一式	落札	施設課	
69		南松島保育園照明及び空調設備改修に伴う電気設備改修工事	松島一丁目	電気工事	R7.12	10,414	照明及び空調設備改修に伴う電気設備改修工事一式	発注済	施設課	
70		新長島川親水公園受変電設備改修工事	新長島川親水公園	電気工事	6	16,538	受変電設備改修工事 一式	落札	水とみどりの課	週休2日制確保工事対象外
71		公園灯改修工事その1	区南部	電気工事	6	38,034	公園灯改修工事 一式	落札	水とみどりの課	
72		公園灯改修工事その2	区中部	電気工事	6	36,683	公園灯改修工事 一式	落札	水とみどりの課	
73		公園灯改修工事その3	区北部	電気工事	6	41,160	公園灯改修工事 一式	落札	水とみどりの課	
74		公園灯分電盤改修工事	小松川境川親水公園、東小松川公園 外	電気工事	6	22,534	分電盤改修工事 一式	落札	水とみどりの課	
75		公園防犯カメラ設置工事	区内公園	電気工事	5	11,114	公園防犯カメラ設置工事 一式	発注済	水とみどりの課	
76		親水公園制御盤内制御機器改修工事	一之江境川親水公園 外	電気工事	R8.3	23,601	公園制御盤機器改修工事 一式	発注済	水とみどりの課	
77		街路灯改修工事(その1)	区内全域	電気工事	6	18,584	街路灯工事一式	落札	保全課	
78		街路灯改修工事(その2)	区内全域	電気工事	6	27,348	街路灯工事一式	落札	保全課	
79		平井駅北口駐輪場分電盤改修工事	平井五丁目	電気工事	10	23,403	分電盤改修工事一式	落札	保全課	

令和7年度 希望型指名競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
80		街路灯改修工事(その3)	区内全域	電気工事	6	28,525	街路灯工事一式	落札	保全課	
81		街路灯改修工事(その4)	区内全域	電気工事	6	23,438	街路灯工事一式	落札	保全課	
82		新川地下駐車場受変電設備改修工事	船堀六丁目	電気工事	10	99,634	受変電設備工事一式	発注済	保全課	
83		上小岩親水緑道外制御盤内部改修工事	北小岩六・八丁目	電気工事	R8.3	16,825	制御盤内部改修工事一式	落札	保全課	
84		本郷用水親水緑道外制御盤内部改修工事	篠崎町二丁目、鹿骨二丁目 外	電気工事	R8.3	17,602	制御盤内部改修工事一式	落札	保全課	
85		瑞江駅北駐輪場外照明設備等改修工事	瑞江二丁目	電気工事	3.5	10,294	照明LED化工事一式	落札	保全課	
86		街路灯設置工事	一之江五丁目外	電気工事	6	29,336	街路灯工事一式	発注済	保全課	
87		西小岩親水緑道制御盤改修工事	西小岩一・二丁目	電気工事	R8.3	25,000	盤改修一式	発注済	保全課	週休2日制確保工事対象外
88		街路灯改修工事(その5)	東小岩一丁目、北篠崎一丁目外	電気工事	4	15,000	街路灯工事一式	発注済	保全課	
89		西葛西中学校屋内運動場手洗所改造に伴う給排水設備工事	西葛西五丁目	給排水衛生工事	R7.10	16,447	屋内運動場手洗所改造に伴う給排水設備工事一式	落札	施設課	
90		新堀小学校給食室改造に伴う機械設備工事	新堀一丁目	給排水衛生工事	R7.10	33,442	給食室改造に伴う給排水及び換気設備工事一式	落札	施設課	
91		東葛西中学校給食室改造に伴う機械設備工事	東葛西六丁目	給排水衛生工事	R7.10	39,358	給食室改造に伴う給排水及び換気設備工事一式	落札	施設課	
92		災害時用マンホールトイレ設置工事(その12)	清新町一丁目 外2箇所	給排水衛生工事	R7.10	91,190	マンホールトイレ設置工事一式	落札	施設課	
93		災害時用マンホールトイレ設置工事(その13)	鹿骨三丁目外3箇所	給排水衛生工事	R7.10	96,235	マンホールトイレ設置工事一式	落札	施設課	
94		共育プラザ南篠崎高架水槽用増圧装置改修工事	南篠崎町三丁目	給排水衛生工事	R7.11	4,426	高架水槽用増圧装置改修工事一式	落札	施設課	週休2日制確保工事対象外
95		なぎさ健康サポートセンター給水ポンプ改修工事	南葛西七丁目	給排水衛生工事	R7.10	3,956	給水ポンプ改修工事一式	落札	施設課	週休2日制確保工事対象外

令和7年度 希望型指名競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
96		ポンプ設備改修工事(行船公園・西船堀公園)	北葛西三丁目2番1号、船堀二丁目7番14号	給排水衛生 工事	6	5,770	ポンプ取替工事 一式	打切り	水とみどりの課	週休2日制確保工事対象外
97		ポンプ設備改修工事(行船公園・西船堀公園)その2	北葛西三丁目2番1号、船堀二丁目7番15号	給排水衛生 工事	R8.3	5,300	ポンプ取替工事 一式	発注済	水とみどりの課	週休2日制確保工事対象外
98		南葛西第二小学校普通教室等空調設備改修工事	南葛西七丁目	空調工事	R7.9	112,068	空調設備改修工事一式	落札	施設課	
99		南葛西第三小学校普通教室等空調設備改修工事	南葛西五丁目	空調工事	R7.9	103,101	空調設備改修工事一式	落札	施設課	
100		篠崎第五小学校普通教室等空調設備改修工事	北篠崎二丁目	空調工事	R7.9	61,913	空調設備改修工事一式	落札	施設課	
101		松江第六中学校普通教室等空調設備改修工事	松江七丁目	空調工事	R7.9	65,024	空調設備改修工事一式	落札	施設課	
102		二之江中学校普通教室等空調設備改修工事	春江町五丁目	空調工事	R7.9	80,337	空調設備改修工事一式	落札	施設課	
103		葛西第三中学校普通教室等空調設備改修工事	中葛西六丁目	空調工事	R7.9	101,229	空調設備改修工事一式	落札	施設課	
104		鹿本中学校普通教室等空調設備改修工事	松本一丁目	空調工事	R7.9	87,928	空調設備改修工事一式	落札	施設課	
105		鹿骨中学校普通教室等空調設備改修工事	鹿骨二丁目	空調工事	R7.9	89,291	空調設備改修工事一式	落札	施設課	
106		篠崎中学校普通教室等空調設備改修工事	篠崎町五丁目	空調工事	R7.9	72,433	空調設備改修工事一式	落札	施設課	
107		東部区民館空調設備改修工事	東瑞江一丁目	空調工事	R8.1	96,323	空調設備改修工事一式	落札	施設課	
108		南松島保育園空調設備改修工事	松島一丁目	空調工事	R7.12	13,688	空調設備改修工事一式	打切り	施設課	
109		障害者支援ハウス機械設備改修工事	中葛西二丁目	空調工事	R7.12	14,648	空調及び給排水設備改修工事一式	落札	施設課	
110		地域活動・相談支援センターさんかく機械設備改修工事	中葛西二丁目	空調工事	R8.3	28,016	空調及び給排水設備改修工事一式	落札	施設課	
111		空調設備改修工事	自然動物園	空調工事	2	5,200	空調設備改修工事 一式	発注済	水とみどりの課	

令和7年度 希望型指名競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
112		清新第一小学校給食室改造建築設計業務委託	清新町一丁目	建築設計	R8.1	6,737	給食室改造建築設計業務委託一式	落札	施設課	
113		小松川第二小学校外8校校舎等照明設備改修設計業務委託	小松川三丁目 外8箇所	設備設計	R8.2	11,909	照明設備改修設計業務委託一式	落札	施設課	
114		総合区民ホール外143箇所施設点検その他調査業務委託	船堀四丁目外143箇所	建築設計	R8.1	21,921	施設点検その他調査業務委託一式	落札	施設課	
115		小松川小学校外99箇所施設点検その他調査業務委託	平井四丁目外99箇所	建築設計	R8.2	20,753	施設点検その他調査業務委託一式	落札	施設課	
116		江戸川区立江戸川小学校耐力度調査業務委託	江戸川一丁目	建築設計	R7.12	9,218	校舎等の耐力度調査	落札	学校建設技術課	
117		江戸川区立松江第一中学校耐力度調査業務委託	松江五丁目	建築設計	R7.12	17,187	校舎等の耐力度調査	落札	学校建設技術課	
118		平井駅北口駐輪場北側シャッター改修工事	平井五丁目	建築工事	R7.12	8063	シャッター改修 一式	落札	保全課	
119		船堀駅西1・2号駐輪場改修設計委託	船堀二丁目	建築設計	3	3,108	改修工事に伴う数量調査業務	落札	保全課	
120		西葛西駅東駐輪場解体設計委託	西葛西六丁目	建築設計	6	3,858	解体工事に伴う数量調査業務	落札	保全課	
121		道路詳細設計業務委託第7号(上一色・本一色・興宮町地区)	上一色・本一色・興宮町地区	土木設計	R8.2	7,252	道路詳細設計一式	落札	まちづくり推進課	
122		道路詳細設計業務委託第10号(二之江西地区)	春江町五丁目	土木設計	R8.2	8,995	道路詳細設計一式	落札	まちづくり推進課	
123		都市計画道路補助第285号線(南小岩八丁目)電線共同溝予備設計委託	南小岩八丁目	土木設計	10	8,430	電線共同溝予備設計	落札	市街地開発課	
124		小松川境川親水公園外1箇所じゃぶじゃぶ池改修設計委託	中央四丁目外	土木設計	9	11,209	じゃぶじゃぶ池改修設計委託一式	第4	公園整備課	
125		小松川境川親水公園改修基本計画作成委託	中央四丁目外	土木設計	9	6,036	バリアフリー等改修基本計画一式	打切り	公園整備課	
126		仮称東小松川二丁目第二公園設計委託	東小松川二丁目	土木設計	5	4,602	公園新設設計委託一式	打切り	公園整備課	
127		仮称江戸川四丁目公園地盤調査委託	江戸川四丁目	土木設計	2	3,240	地盤調査一式	第3	公園整備課	

令和7年度 希望型指名競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
128		防球フェンス設計委託	南小岩七丁目	土木設計	4	2,955	防球ネット、防球フェンス改修設計委託一式	第3	公園整備課	
129		小松川境川親水公園導水管調査委託	中央四丁目外	土木設計	3	3,602	導水管調査業務一式	第3	公園整備課	
130		連系設備移管図書作成業務委託	江戸川区内	土木設計	8	2,307	連系設備移管図書作成	落札	街路橋梁課	
131		橋梁等定期点検及び長寿命化修繕計画更新業務委託	区内各所	土木設計	10	63,514	橋梁定期点検、長寿命化修繕計画更新業務	落札	保全課	
132		橋梁補修設計業務委託(明和橋)	春江町三丁目、一之江三丁目	土木設計	8	11,020	橋梁補修設計	落札	保全課	
133		道路改良に伴う設計測量委託(その1)	区内各所	土木設計	5	12,256	現況測量、平面図作成	発注済	保全課	
134		道路改良に伴う設計測量委託(その2)	区内各所	土木設計	5	12,256	現況測量、平面図作成	発注済	保全課	
135		既設暗渠埋戻し設計業務委託	東葛西六丁目	土木設計	6	8,000	現場調査、数量計算、設計図作成	発注済	保全課	
136		防災行政無線同報システム再送信子局移設工事実施設計業務委託	中央一丁目	設備設計	R7.9	7,997	防災行政無線中継局移設に係る設計業務	落札	防災危機管理課	
137		第六葛西小学校外10校空調設備設計業務委託	西葛西四丁目 外10箇所	設備設計	R8.2	18,148	空調設備設計業務委託一式	打切り	施設課	
138		災害時用マンホールトイレ設置設計業務委託(その6)	南葛西五丁目 外4箇所	設備設計	R7.12	14,529	マンホールトイレ設置設計業務委託一式	落札	施設課	
139		江戸川区役所境界確定測量等委託	中央一丁目	測量	R8.3	4,928	江戸川区役所敷地境界確定及び測量調査、図面作成等	発注済	総務課	
140		京成本線沿道検計測量委託	北小岩二～六丁目	測量	R8.3	12,798	現況測量及び図面の作成	落札	まちづくり調整課	週休2日制確保工事対象外
141		建築基準法第42条第2項道路資料作成委託	平井一～五丁目外	測量	R7.2	17,142	現況測量、平面図作成、中心線検計	落札	建築指導課	
142	10/6 削除	建築基準法第42条第2項道路資料作成委託(その2)	小松川四丁目・東小松川三丁目 外	測量	R8.2	—	現況測量、平面図作成、中心線検計	第3	建築指導課	指名競争入札(200万円未満)に変更
143	10/16 変更	公園改修工事に伴う測量委託	大杉一丁目外	測量	3	3486	現況測量業務一式	第3	公園整備課	

令和7年度 希望型指名競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
144		道路台帳作成委託(その1)	北小岩六・八丁目	測量	R8.3	35,555	4級基準点測量、道路台帳平面図作成、中心線測量、3級基準点設置 外	落札	施設管理課	
145		道路台帳作成委託(その2)	北小岩二丁目及び西小岩四・五丁目	測量	R8.3	37,322	4級基準点測量、道路台帳平面図作成、中心線測量、3級基準点設置 外	落札	施設管理課	
146		道路台帳作成委託(その3)	西小岩一・二・三丁目	測量	R8.3	37,787	4級基準点測量、道路台帳平面図作成、中心線測量、3級基準点設置 外	落札	施設管理課	
147		道路台帳作成委託(その4)	南小岩六・七・八丁目及び西小岩一丁目	測量	R8.3	43,481	4級基準点測量、道路台帳平面図作成、中心線測量、3級基準点設置 外	落札	施設管理課	
148		地籍調査委託(その2)	江戸川一丁目	測量	R8.3	7,095	街区境界調査GD工程、GE1工程～FR工程	落札	施設管理課	
149		江戸川小学校敷地境界確定及び測量調査等委託	江戸川一丁目	測量	R8.2	7,040	江戸川小学校敷地境界確定及び測量調査等委託	落札	学校施設課	
150		松江第一中学校敷地境界確定及び測量調査等委託	松江五丁目	測量	R8.2	10,274	松江第一中学校敷地境界確定及び測量調査等委託	落札	学校施設課	
151		江戸川区立江戸川小学校土質調査業務委託	江戸川一丁目	地質調査	R7.10	24,790	土質調査	落札	学校建設技術課	
152		江戸川区立松江第一中学校土質調査業務委託	松江五丁目	地質調査	R7.10	29,830	土質調査	落札	学校建設技術課	
153	11/6追加	街路樹整備工事(その1)	新堀一丁目、谷河内一丁目 外	造園	R8.3	22,517	植栽工	第3	水とみどりの課	
154		仮称東小岩三丁目公園新設工事	東小岩三丁目	造園	5	42,022	公園新設工事一式	第3	公園整備課	
155		一之江一丁目児童遊園拡張工事	一之江一丁目	造園	5	76,445	公園拡張工事一式	発注済	公園整備課	
156		片山公園拡張工事	南小岩八丁目	造園	3	11,035	公園拡張工事一式	発注済	公園整備課	
157		小岩公園改修工事(その2)	北小岩六丁目	造園	10	138,661	公園改修工事(造園)一式	落札	公園整備課	
158		都市計画道路補助第264号線(北小岩)植栽整備工事(その1)	北小岩五・六丁目 外	造園	5	20,670	道路植栽	発注済	街路橋梁課	
159		谷河内テニスコートE・F・G面芝張替工事	谷河内二丁目	運動場施設	R8.2	28,050	芝張替工事一式	発注済	施設課	

令和7年度 希望型指名競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
160		瑞江小学校校庭整備工事	西瑞江三丁目	運動場施設	R7.9	6,919	校庭整備工事一式	落札	施設課	
161		瑞江中学校校庭整備工事	江戸川四丁目	運動場施設	R7.11	24,587	校庭整備工事一式	落札	施設課	
162		江戸川区立上小岩小学校校庭拡張工事	北小岩七丁目	運動場施設	R7.10	18,467	校庭整備工事一式	落札	学校建設技術課	
163		江戸川区立葛西第二中学校校庭拡張工事	宇喜田町	運動場施設	R7.9	10,000	校庭整備工事一式	中止	学校建設技術課	
164		小岩駅南口タクシープール消防設備改修工事	南小岩七丁目	消火設備	R8.2	25903	消火設備改修 一式	落札	保全課	
165		平井駅北口駐輪場消火ポンプ改修工事	平井五丁目	消火設備	7	7212	ポンプ改修 一式	落札	保全課	
166		学校統廃合事業に伴う防災情報設備移設工事	平井4丁目	拡声装置	R8.3	2,547	防災行政無線の移設	第3	防災危機管理課	
167		総合文化センター舞台音響設備改修工事	中央四丁目	拡声装置	R9.11	119,174	舞台音響設備改修工事一式	打切り	施設課	
168		総合文化センター舞台音響設備改修工事その2	中央四丁目	拡声装置	R9.11	119,174	舞台音響設備改修工事一式	落札	施設課	
169		宇喜田小学校校舎等外壁塗装工事	北葛西五丁目	一般塗装	R7.10	98,170	外壁塗装工事一式	落札	施設課	
170		南葛西中学校校舎等外壁塗装工事	南葛西五丁目	一般塗装	R7.10	84,463	外壁塗装工事一式	落札	施設課	
171		南葛西小学校校舎等外壁塗装工事	南葛西五丁目	一般塗装	R7.10	88,451	外壁塗装工事一式	落札	施設課	
172		江戸川一丁目会館外壁塗装工事	江戸川一丁目	一般塗装	R7.7	5,646	外壁塗装工事一式	落札	施設課	
173		南松島保育園外壁塗装工事	松島一丁目	一般塗装	R7.8	33,607	外壁塗装工事一式	落札	施設課	
174		平井西小学校外4箇所外壁劣化状況調査業務委託	平井七丁目外4箇所	一般塗装	R7.10	12,191	外壁劣化状況調査業務委託一式	落札	施設課	
175		上一色中学校外4箇所外壁劣化状況調査業務委託	上一色一丁目 外4箇所	一般塗装	R7.10	15,054	外壁劣化状況調査業務委託一式	落札	施設課	

令和7年度 希望型指名競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
176		葛西清掃事務所外壁塗装工事	臨海町四丁目	一般塗装	R7.12	31,077	外壁塗装工事一式	落札	施設課	
177		南小岩会館外壁塗装工事	南小岩三丁目	一般塗装	R7.11	5,781	外壁塗装工事一式	落札	施設課	
178		地域活動・相談支援センターさんかく外壁塗装工事	中葛西二丁目	一般塗装	R8.2	11,940	外壁塗装工事一式	落札	施設課	
179		東葛西保育園外壁塗装工事	東葛西九丁目	一般塗装	R8.1	18,675	外壁塗装工事一式	落札	施設課	
180		東葛西コミュニティ会館外壁改修工事	東葛西八丁目	一般塗装	R8.7	97,251	外壁塗装工事一式	第3	施設課	
181		春江小学校内部塗装等工事	瑞江一丁目	一般塗装	R7.9	13,616	内部塗装及び内部改修工事一式	落札	施設課	
182		船堀駅西1号駐輪場改修工事	船堀二丁目	一般塗装	4	29,753	鋼材塗装、外周フェンス補修	発注済	保全課	
183		橋梁塗装工事(その1)(中左近橋)	臨海町二・三丁目	橋りょう塗装	5	90,352	橋梁塗装	発注済	保全課	
184		清新第一中学校校舎等屋上防水工事	清新町一丁目	防水	R7.9	52,186	屋上防水工事一式	落札	施設課	
185		宇喜田小学校校舎等屋上防水工事	北葛西五丁目	防水	R7.9	42,545	屋上防水工事一式	落札	施設課	
186		南松島保育園屋上防水工事	松島一丁目	防水	R7.8	11,784	屋上防水工事一式	打切り	施設課	
187		東部区民館屋上防水工事	東瑞江一丁目	防水	R8.1	28,962	屋上防水工事一式	落札	施設課	
188		地域活動・相談支援センターさんかく屋上防水工事	中葛西二丁目	防水	R8.1	8,704	屋上防水工事一式	打切り	施設課	
189		東葛西コミュニティ会館屋上防水工事	東葛西八丁目	防水	R8.7	27,049	屋上防水工事一式	第3	施設課	
190		上一色コミュニティセンター屋上防水工事	上一色二丁目	防水	R7.7	14,569	屋上防水工事一式	落札	施設課	
191		南松島保育園屋上防水工事その2	松島一丁目	防水	R7.8	11,910	屋上防水工事一式	落札	施設課	

令和7年度 希望型指名競争入札

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	概算予算額 (単位:千円)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
192		地域活動・相談支援センターさんかく屋上防水工事 その2	中葛西二丁目	防水	R8.1	8,850	屋上防水工事一式	発注済	施設課	
193		水門・樋門年次保守点検委託(善兵衛樋管外15箇所)	北小岩八丁目 外15箇所	水門門扉	3	4835	水門・樋門保守点検 一式	落札	保全課	
194		小松川境川親水公園ポンプ設備改修工事(香取橋・ 第5ポンプ場)	中央四丁目11番 外2箇所	ポンプ据付け	R7.12	16,845	ポンプ取替工事 一式	落札	水とみどりの課	週休2日制確保工事対象外
195		本郷用水親水緑道・左近川親水緑道ポンプ取替工事	篠崎町二丁目東葛西八丁目	ポンプ据付け	R8.2	29860	ポンプ取替 一式	落札	保全課	週休2日制確保工事対象外
196		西小岩親水緑道ポンプ外改修工事	西小岩一・二丁目	ポンプ据付け	R8.2	44817	ポンプ及び盤改修 一式	打切り	保全課	週休2日制確保工事対象外
197		東井堀親水緑道・興農親水緑道ポンプ改修工事	江戸川一丁目鹿骨四丁目	ポンプ据付け	R7.12	17818	ポンプ改修 一式	落札	保全課	週休2日制確保工事対象外
198		本郷用水親水緑道・椿親水緑道ポンプ取替工事	篠崎町二丁目、春江町二丁目	ポンプ据付け	R8.3	9266	ポンプ取替工事 一式	第3	保全課	週休2日制確保工事対象外
199		西小岩親水緑道ポンプ改修工事	西小岩二丁目	ポンプ据付け	R8.3	15382	ポンプ改修一式	発注済	保全課	週休2日制確保工事対象外
200		西葛西中学校プール改造に伴うろ過機改修工事	西葛西五丁目	水処理装置	R8.3	15,363	プール改造に伴うろ過機改修工事一式	落札	施設課	週休2日制確保工事対象外
201		小岩第五中学校プール改造に伴うろ過機改修工事	鹿骨五丁目	水処理装置	R8.2	15,100	プール改造に伴うろ過機改修工事一式	落札	施設課	週休2日制確保工事対象外
202		みんなの家プールろ過機改修工事	本一色三丁目	水処理装置	R8.2	3,937	プールろ過機改修工事一式	発注済	施設課	週休2日制確保工事対象外
203		自転車走行環境整備工事(その2)	西瑞江三丁目、一之江七丁目外	道路標示塗装	3.5	41,412	ブルーレーン、矢羽根型路面標示、自転車ナビマーク設置	落札	保全課	
204		自転車走行環境整備工事(その1)	中央四丁目、本一色一丁目外	道路標示塗装	3.5	37,380	ブルーレーン、矢羽根型路面標示、自転車ナビマーク設置	第3	保全課	