

令和7年度 随意契約

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

※ 次の1～5のいずれかに該当する場合に内容を更新します。

1 案件を追加する場合、2 件名を変更する場合、3 業種を変更する場合、4 入札方法を変更する場合、5 案件を中止する場合

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
1		江戸川区立上小岩小学校改築工事	北小岩七丁目	建築工事	R12.2	上小岩小学校の改築工事	発注済	学校建設技術課	
2		江戸川区立葛西第二中学校改築工事	宇喜田町	建築工事	R11.7	葛西第二中学校の改築工事	契約済	学校建設技術課	
3	11/14 追加	春江中学校屋内運動場手洗所改造工事	春江町二丁目	建築工事	R8.2	屋内運動場手洗所改造工事一式	第3	施設課	
4	11/28 追加	鹿骨中学校理科室改修工事	鹿骨二丁目	建築工事	R8.3	理科室改修工事一式	第3	施設課	
5	12/15 追加	小岩アーバンプラザ集会室可動間仕切改修その他工事	北小岩一丁目	建築工事	R9.2	集会室可動間仕切改修その他工事一式	第3	施設課	入札方法を施工能力審査型総合評価方式から変更
6		江戸川区立上小岩小学校改築に伴う電気設備工事	北小岩七丁目	電気工事	R12.2	学校改築に伴う電気設備工事	発注済	学校建設技術課	
7		江戸川区立葛西第二中学校改築に伴う電気設備工事	宇喜田町	電気工事	R11.7	学校改築に伴う電気設備工事	契約済	学校建設技術課	
8		江戸川区立上小岩小学校改築に伴う機械設備工事	北小岩七丁目	給排水衛生工事 空調工事	R12.2	学校改築に伴う機械設備工事	発注済	学校建設技術課	
9		江戸川区立葛西第二中学校改築に伴う機械設備工事	宇喜田町	給排水衛生工事 空調工事	R11.7	学校改築に伴う機械設備工事	契約済	学校建設技術課	
10		南松島保育園空調設備改修工事	松島一丁目	空調工事	R7.12	空調設備改修工事一式	契約済	施設課	
11		令和7年度南小岩七丁目土地区画整理事業立体換地建築物合意形成業務委託	南小岩七丁目	建築設計	R8.3	立体換地建築物の合意形成業務	契約済	市街地開発課	
12		総合区民ホール歩行者デッキ接続に伴う改修検討業務委託	船堀四丁目	建築設計	R8.3	歩行者デッキ接続に伴う改修検討業務委託一式	契約済	施設課	

令和7年度 随意契約

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
13		総合区民ホール改修計画策定業務委託	船堀四丁目	建築設計	R8.3	改修計画策定業務委託一式	契約済	施設課	
14		総合文化センター非構造部材天井改造その他工事 監理等業務委託	中央四丁目	建築設計	R9.12	工事監理等業務委託一式	第3	施設課	
15		南葛西中学校校舎等外壁塗装工事に伴う数量調査 委託	南葛西五丁目	建築設計	R7.10	外壁塗装工事に伴う数量調査 委託一式	契約済	施設課	
16		旧下鎌田小学校屋内運動場等解体設計業務委託	東瑞江三丁目	建築設計	R7.10	解体設計委託一式	契約済	施設課	
17		江戸川区立上小岩小学校改築工事監理等業務委託	北小岩七丁目	建築設計	R12.3	上小岩小学校改築工事の工事 監理等	第3	学校建設技術課	
18		江戸川区立葛西第二中学校改築工事監理等業務委 託	宇喜田町	建築設計	R11.8	葛西第二中学校改築工事の工 事監理等	発注済	学校建設技術課	
19		江戸川区立平井南小学校改築工事発注支援等業務 委託	平井三丁目	建築設計	R8.3	平井南小学校改築工事の発注 支援	契約済	学校建設技術課	
20		江戸川区立中小岩小学校改築工事発注支援等業務 委託	北小岩三丁目	建築設計	R8.3	中小岩小学校改築工事の発注 支援	契約済	学校建設技術課	
21		江戸川区立鹿骨・松本地域統合小学校改築工事発 注支援等業務委託	鹿骨六丁目	建築設計	R8.3	鹿骨・松本地域統合小学校改築 工事の発注支援	契約済	学校建設技術課	
22		江戸川区立平井南小学校改築工事変更設計業務委 託	平井三丁目	建築設計	R8.1	平井南小学校改築工事の変更 設計	契約済	学校建設技術課	
23	10/10 追加	江戸川区立小松川小学校・平井東小学校統合校改 築工事実施設計業務委託	平井四丁目	建築設計	R9.3	小松川小学校・平井東小学校統 合校改築工事の実施設計	第3	学校建設技術課	
24	12/17 追加	江戸川区立鎌田小学校改築工事実施設計業務委託	南篠崎町二丁目	建築設計	R9.3	鎌田小学校改築工事の実施設 計	第4	学校建設技術課	
25		小岩公園建築工事監理業務委託	北小岩六丁目	建築設計	8	工事監理委託一式	契約済	公園整備課	
26		子ども未来館ZEB改修調査その他業務委託	篠崎町三丁目	建築設計	R8.5	改修調査その他業務委託	契約済	健全育成課	

令和7年度 随意契約

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
27		南小岩七丁目土地区画整理事業造成工事電線共同溝及び道路実施設計委託	南小岩七丁目	土木設計	9	電線共同溝設計、道路設計	契約済	市街地開発課	
28		南小岩七丁目土地区画整理事業に伴う下水道実施詳細設計委託	南小岩七丁目	土木設計	R8.3	下水道詳細設計	契約済	市街地開発課	
29		JR小岩駅南口駅前広場基本計画作成業務委託	南小岩七丁目24外	土木設計	R8.3	駅前広場基本計画作成業務	契約済	市街地開発課	
30		仮称江戸川四丁目公園詳細設計委託(その2)	江戸川四丁目	土木設計	6	公園詳細設計一式	契約済	公園整備課	
31		小松川境川親水公園改修基本計画作成委託	中央四丁目外	土木設計	6	バリアフリー等改修基本計画一式	契約済	公園整備課	
32		歩行者デッキ詳細設計等業務委託(その2)	船堀三・四丁目	土木設計	R8.3	シェルター撤去設計、関係機関協議資料作成	契約済	街路橋梁課	
33		仮称東小松川二丁目第二公園設計委託	東小松川二丁目	土木設計	5	公園新設設計委託一式	契約済	公園整備課	
34		春江橋取付道路詳細設計委託	一之江二丁目、春江町三丁目	土木設計	R8.3	道路設計、道路構造物設計	契約済	街路橋梁課	
35		春江橋架替修正設計委託(その2)	一之江二丁目、春江町三丁目	土木設計	R7.12	橋梁詳細設計	契約済	街路橋梁課	
36		篠崎駅西部土地区画整理事業詳細設計業務委託	篠崎町七丁目	土木設計	R8.3	道路詳細設計、下水道設計、整地設計、電線共同溝詳細設計	契約済	区画整理課	
37		上篠崎一丁目北部区画整理事業移転計画修正設計等業務委託	上篠崎一丁目	土木設計	R8.3	移転計画修正設計	契約済	区画整理課	
38		臨海橋定期点検業務委託	臨海町二・六丁目	土木設計	8	橋梁定期点検	契約済	保全課	
39		第六葛西小学校外10校空調設備設計業務委託	西葛西四丁目外10箇所	設備設計	R8.2	空調設備設計業務委託一式	契約済	施設課	
40		地籍調査委託(その1)	江戸川一丁目	測量	R8.3	街区境界調査GE2工程～GH1工程	契約済	施設管理課	

令和7年度 随意契約

* 天災等の影響により発注予定を見直すことがあります *

No	変更	工事件名	工事場所	業種	工期 (ヶ月・まで)	工事概要	入札時期 (四半期別)	主管課	備 考
41	12/26 追加	街路樹整備工事(その2)	小松川三丁目一丁目、南葛西四丁目 外	造園	R8.3	歩道舗装工、植樹帯縁石工、植栽工	第4	水とみどりの課	
42	12/18 追加	防災行政無線同報系システム再送信子局移設工事	北小岩八丁目	拡声装置	R8.3	防災行政無線同報系システム再送信子局移設工事一式	第3	防災危機管理課	
43		橋梁塗装工事(その2)(臨海橋)	臨海町二・六丁目	橋りょう塗装	11	橋梁塗装	契約済	保全課	
44		小松川区民施設エレベーター改修工事	小松川三丁目	エレベーター	R8.6	エレベーター改修工事一式	契約済	施設課	
45		東葛西コミュニティ会館エレベーター改修工事	東葛西八丁目	エレベーター	R8.9	エレベーター改修工事一式	契約済	施設課	
46		葛西駅エスカレーター補修工事	東葛西六丁目	エレベーター	5	エスカレーター部品交換 一式	契約済	保全課	
47		一之江駅西口駐輪場自転車ラック入替工事3期目	一之江七丁目	機械器具設置	R7.10	自転車ラック入替 一式	契約済	保全課	
48	10/14 変更	総合文化センター舞台機構設備改修工事	中央四丁目	舞台装置	R9.11	舞台機構設備改修工事一式	発注済	施設課	