

入札参加申請締切日:1月22日 ※以下の2校同時に申請できます(ただし、受注制限有り)

上小岩小学校・葛西第二中学校 学校改築工事 補足事項

◎週休二日制確保に伴う見直し

- ・ 前回の公告では、新校舎建設工事(1期)の工期を約27ヶ月と想定していましたが、週休二日制確保や施工規模・敷地条件等を再度検証し、以下のとおり工期とそれに伴う各種経費を見直しています。

新校舎建設工期	上小岩小学校	：約27ヶ月	→	約29ヶ月 (令和9年11月まで)
※校庭整備除く	葛西第二中学校	：約27ヶ月	→	約30ヶ月 (令和9年12月まで)

◎最新単価及び見積を活用した積算の実施

- ・ 最新単価を使用した上で、さらに一部見積を活用して予定価格を設定しております。

予定価格(税込)	上小岩小学校(建築)	：3,205,961,000円	→	3,812,677,000円
	葛西第二中学校(建築)	：4,541,427,000円	→	5,410,339,000円

- ・ 契約後の急激な物価・労務単価上昇については、インフレスライド条項等による対応を実施しています。詳細は、江戸川区ホームページをご参照ください。

◎紙資料の提出の削減

- ・ 紙媒体の評価申告書は、1部のみ提出とします。
- ・ 決算報告書等は、データを電子メール(ファイル転送サービス可)とCD-Rにて提出してください。