

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画策定	子ども・子育て 応援会議	方向性・ 骨子検討			前期計画 進捗状況 調査 ○		素案 の議論			素案 調整	素案の 完成		完成
	外部意見				○								○
庁内会議	子ども・子育て 応援会議			骨子等 議論				○ 素案 議論			○ 素案 最終 確認		
	外部意見				○								○
庁外関係	子ども・子育て 応援会議				7/5 骨子等 の確認					12/11 素案の 確認	1/21 最終案の 確認		
	外部意見				○								○
					子ども 団体アン ケート		子どもの 意見聴取				1/15 児童福祉 審議会	2/1～ 3/2 パブリッ クコメ (予定)	○ 回答作成 ・修正検 討