

景観計画策定委員会スケジュール（案）

年度	日程	素案策定の流れ
平成20年度	10月	第一回 江戸川区の景観現況と課題
	11月	
	12月	第二回 計画の目標・方針の検討
	1月	
	2月	
	3月	第三回 実現に向けた取組の検討
平成21年度	4月	
	5月	
	6月	第四回 施策の検討
	7月	
	8月	
	9月	第五回 施策の検討
	10月	
	11月	
	12月	第六回 計画素案の検討
	1月	
	2月	
	3月	第七回 計画素案の答申（中間）
平成22年度	4月	パブリックコメント（区）
	5月	
	6月	第八回 計画案の検討
	7月	
	8月	第九回 計画案の検討
	9月	
	10月	景観行政団体告示（区）
	11月	
	12月	景観条例施行（区）
	1月	パブリックコメント（区）
	2月	
	3月	景観計画の決定（区）