

(案) 計画策定に向けたスケジュール (令和8年度)

別紙 3

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計 画			たたき 台・分 析報告 提出 (区へ)	素案提 出(区 へ) (内容調整)		案提出 (区へ)	(内容調整)		案完成	最終案 提出 (区へ)	(内容調整)	策定・ 公表
									意見公募			納品
庁 内				各課へ、 事業評 価及び 計画策 定依頼	左記資 料の〆 切→提 供				庁内調整			
(附 推 属 進 機 会 関 議)			第1回 (素案 提案)			第2回 (前年 度事業 振り返 り)	第3回 (前年度事 業振り返 り)	第4回 (案の提案)			第5回 (最終 案の確 認)	

※庁内会議については未定です。
※スケジュールについては予定です。