

江戸川区子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

時 期	事業計画	子ども・子育て応援会議
平成 25 年度	2 月	第 2 回子ども・子育て応援会議 ・ニーズ調査結果について等
	3 月	量の見込み 都へ報告
平成 26 年度	4 月	費用・利用者負担の検討 (26.4-6 公定価格の骨格提示)
	5 月	既存施設に対する 新制度への移行の 意向確認 確保の方策検討 第 1 回子ども・子育て応援会議 ・量の見込みについて ・各種基準の条例案について
	6 月	各種基準の条例制定 地域型保育事業の認可基準 確認を受ける施設・事業の運営基準 放課後児童クラブの設置運営基準
	9 月	事業計画(中間まとめ)案とりまとめ 確保の方策 都へ報告 第 2 回子ども・子育て応援会議 ・確保の方策について ・事業計画(中間まとめ)案について ・定員見込みの取りまとめ
	10 月～	認可・確認等の事前準備 支給認定事務の開始 入所手続き・利用調整等の開始
	12 月	第 3 回子ども・子育て応援会議 ・利用者負担について ・パブリック・コメント実施について
	平成 27 年 1 月	事業計画(案)へのパブリック・コメント 平成 27 年度予算案
	2 月	事業計画最終調整 第 4 回子ども・子育て応援会議 ・最終計画案について
	平成 27 年 3 月	利用者負担の条例制定 事業計画確定 事業計画 都へ報告

新制度に関する周知・広報は適宜実施

作業スケジュール、応援会議での議題は、現時点での想定。今後の国の検討状況により変更、追加等の可能性あり。