

江戸川区子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

時 期	事業計画	子ども・子育て応援会議
平成26年5月	費用・利用者負担の検討 (5月中 公定価格仮単価提示) 確保の方策検討	第1回子ども・子育て応援会議 ・量の見込みについて
6月	既存施設に対する新制度への移行の意向確認	
7月	取りまとめ	
9月	事業計画(中間まとめ)案とりまとめ 確保の方策 都へ報告	第2回子ども・子育て応援会議 ・各種基準の条例案について ・確保の方策について ・事業計画(中間まとめ)案について ・定員見込みの取りまとめ
10月 ~11月	各種基準の条例制定 地域型保育事業の認可基準 確認を受ける施設・事業の運営基準 保育の必要性の認定基準 放課後児童クラブの設置運営基準 認可・確認等の事前準備 支給認定事務の開始 入所手続き・利用調整等の開始	
12月		第3回子ども・子育て応援会議 ・利用者負担について ・パブリック・コメント実施について
平成27年1月	事業計画(案)へのパブリック・コメント 平成27年度予算案	
2月	事業計画最終調整	第4回子ども・子育て応援会議 ・最終計画案について
平成27年3月	利用者負担の条例制定 事業計画確定 事業計画 都へ報告	
平成27年4月	本格施行(予定)	

新制度に関する周知・広報は適宜実施

作業スケジュール、応援会議での議題は、現時点での想定。今後の国の検討状況により変更、追加等の可能性あり。